



**Niederschrift über die
16. öffentliche Sitzung des Vor-
stands der Teilnehmergeinschaft
(TG) am 25. Januar 2018**



Tagesordnung:

1. Vorstellung der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Ingrid Treffer
2. Planer für die Ortsmitte Ramsach
3. Nächste Arbeitsschritte in den Ortsteilen Epfenhausen, Untermühlhausen, Ramsach und Oberbergen
4. Öffentlichkeitsarbeit
5. Sonstiges

Teilgenommen haben die Mitglieder des Vorstandes:

- Brunhilde Mai (Vorsitzende)
- 1. Bürgermeister Johannes Erhard
- Dr. Rainer Wende
- Gerald Schneider

die stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes

- Frau Ingrid Treffer, (Stellv. Vorsitzende), ALE Oberbayern
- 3. Bürgermeister Karl-Heinz Schindler
- Raimund Dietmaier
- Dr. Andreas Findeisen
- Bernd Schmidt
- Marcus Spöttl

Zuhörer: siehe Anwesenheitsliste

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 20:30 Uhr

TOP 1: Vorstellung der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Ingrid Treffer

Frau Mai wird der TG vom 01.02. bis 31.07.2018 nicht zur Verfügung stehen. Die Vertretung übernimmt Frau Ingrid Treffer. Da sie viele andere Projekte betreut, kann sie Penzing IV nur in begrenztem Umfang begleiten.

Die Abstimmungen mit Gemeinde und Planern in den jeweiligen Ortschaften sollen soweit möglich die Vorstände übernehmen. Für Rückfragen steht Frau Treffer zur Verfügung.

TOP 2: Planer für die Ortsmitte Ramsach

Die Aufhebung des Vertrags zwischen SWECO und der Teilnehmergeinschaft erfolgte in gegenseitigem Einvernehmen. Die HOAI-Phase 1 wurde von SWECO ordnungsgemäß abgegeben. Der neue Vertrag mit dem Planungsbüro mooser ingenieure aus Kaufbeuren betrifft die HOAI-Phase 2 und 3. Somit entstehen der TG und der Gemeinde keine Mehrkosten. Der Vorstand stimmte dem Vertrag einstimmig zu.

Die weiteren Schritte in Ramsach sind:

- Terminvereinbarung mit dem Planungsbüro mooser ingenieure durch die Vorstände
- Abstimmung der Planung mit den Vorständen der Kirchenverwaltung und des Krieger/Soldatenvereins
- Workshop mit Anwohner

Abschluss der Planungsphase 2 ist für Juli 2018 geplant. Die Planungsergebnisse müssen vom Gemeinderat und Vorstand der TG beschlossen sowie vom ALE geprüft und genehmigt werden, bevor mit der Planungsphase 3 begonnen werden kann.

Die anwesenden Zuhörer hatten folgende Fragen:

- Wie wird ausgebaut?
Vollausbau mit folgenden Breiten:
Gehweg einseitig mit **min.** 1,80 m Breite, Fahrbahn mit **max.** 5,50 m Breite.
- Wird eine Ortsstraße anders ausgebaut als eine Wohnstraße?
Eine Ortsstraße erhält einen stärkeren Straßenaufbau als eine reine Wohnstraße.
- Was passiert, wenn die Fahrbahnbreite von 5,50 m Breite zu schmal ist?
Es wird nur eine Fahrbahnbreite von maximal 5,50 m gefördert.
- Wie sieht der Zeitplan aus?
Der grobe Zeitplan sieht einen Abschluss der Planung 2018 und Beginn der Baumaßnahme Mitte 2019 vor, sofern es die Haushalte der Gemeinde und des ALE zulassen.
Die zeitliche Abfolge der einzelnen Bauabschnitte wurde nicht festgelegt.

TOP 3: Nächste Arbeitsschritte in den Ortsteilen Epfenhausen, Untermühlhausen und Oberbergen.

Epfenhausen:

Die Firma Test2safe wird am 31.01.2018 die Bohrungen für die Bodenproben am zukünftigen Freizeitplatz durchführen.

Die Vorstände Herr Schneider und Herr Schmidt werden sich mit der Planerin Frau Speth bzgl. der Ergebnisse in Verbindung setzen. Frau Mai wird sich Ende Februar bei den Vorständen von Epfenhausen melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Untermühlhausen

Kein neuer Stand.

Oberbergen:

Der Treppenweg ist fertiggestellt. Das Gelände und die Beleuchtung werden im Frühjahr 2018 montiert. Die Baumaßnahme wird von der Gemeinde und dem Büro Schneider abgenommen.

TOP 4: Öffentlichkeitsarbeit

In der nächsten Ausgabe des Gemeindeblattes wird vom ALE kein Bericht über den Stand der Dorferneuerung veröffentlicht, da zum Redaktionsschluss kein Personal zur Verfügung steht.

TOP 5: Sonstiges

- Die Rechnungen für die Private Pflanzaktion wurden an die Pflanzenbesteller versandt.
- Die Planungskosten für eine Baumaßnahme der TG sind nicht straßenausbaubeitragspflichtig. Sie werden zusätzlich zum Budget der Baumaßnahme vom ALE gefördert.

Termin für die nächste Sitzung der TG: voraussichtlich September 2018

Untermühlhausen 28.01.2018
Gez. Marcus Spöttl

München, 29.01.2018
Gez. Brunhilde Mai